

2009年监理工程师合同管理历年考题分析(9) 监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/619/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_619473.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_619473.htm)

历年考题分析 1. 施工合同示范文本规定, 承包商递交索赔报告28天后, 工程师未对此索赔要求作出任何表示, 则应视为( )。 A. 工程师已拒绝索赔要求 B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料 C. 承包人的索赔要求已成立 D. 需要等待发包人批准 [答案]C [解题要点]

《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201)规定工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求, 视为该项索赔已经认可。 2. 施工合同约定, 风力超过8级以上的停工, 应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风, 按照安全施工管理规定的要求, 停工5天, 为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风, 此次连续大风, 属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。 A.

. 工程变更索赔 B. 工程加速索赔 C. 合同被迫终止索赔 D. 合同中默示的索赔 [答案]D [解题要点]虽然合同约定风力超过8级工期顺延, 但是当地多年气候资料表明5月份没有大风, 推论出承包人投标时未考虑到7级大风对施工的影响。虽然没有文字约定, 但可以据合同条款可以推论出承包人有索赔权。 3. 当承包人提出索赔后, 工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括( )。 A. 工程师书面指令 B. 施工会议纪要 C. 招标文件中的投标须知 D. 招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答 E. 检查和实验记录 [答案]ABE [解题要点]索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关

的证明文件和资料。索赔证据作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。双方都应做好资料的日常积累工作。

4. FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时，给予工期费用补偿的情况包括( )。

A. 延误移交施工现场  
B. 不可遇见的外界条件  
C. 异常不利气候导致的停工  
D. 业主提前占用工程  
E. 不可抗力事件造成的损失

[答案]ABE [解题要点]这里再解释一下不可抗力，它是指合同签订后，不是由于当事人一方的过失或故意，发生了当事人在订立合同时不能预见，对其发生和后果不能避免并且不能克服的事件，以致不能履行合同或不能如期履行合同。遭受不可抗力事件的一方，可以据此免除履行合同的责任或推迟履行合同。可参看教材第六章第四节中关于不可抗力的论述。

5. 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。

A. 以不属于自己的原因拒绝索赔要求  
B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索赔  
C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告  
D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

[答案]C [解题要点]这里考了两个概念，一是承包人与分包人、业主与承包人的合同管理关系，二是索赔费用支付问题。

6. 依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。

A. 延误移交施工现场  
B. 设计图错误返工  
C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作  
D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失

[答案]C [解题要点]此题考教材表9 - 3中所列第16项内容。对于

业主来说，能够给予利润补偿的情况不多，只有100%发包方原因的损失才会给予利润补偿。

7. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。 A. 工程加速索赔 B. 工程变更索赔 C. 合同中明示的索赔 D. 合同中默示的索赔 E. 合同外的索赔 [答案]CD [解题要点]索赔的三种分类方法应理解记忆，会运用到具体事件中，一看谁都会，可考试一紧张，很容易混淆。年年有考题。

8. 在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。 A. 不可预见的外界条件 B. 施工中遇到文物和古迹 C. 异常不利的气候条件 D. 业主或其他承包人的干扰 E. 后续法规的调整 [答案]ABE [解题要点]教材表9-3。C中异常不利的气候条件并未导致施工成本的额外支出可予延期但不给予补偿费用。D中业主或其他承包人虽有干扰，但承包商仍可作完工程，建筑安装工程费并未减少，所以也只给工期补偿。

9. 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。 A. 只能向有合同关系的对方提出索赔 B. 工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬 C. 工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力 D. 索赔处理应尽可能协商达成一致 [答案]B 百考试题(www.Examda.com) [解题要点]工程师对证据不充分的索赔报告，“可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。

10. 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。 A. 总索赔 B. 道义索赔 C. 默示索赔 D. 工程变更索赔 [答案]C [解题要点]这里涉及到施工合同中发包人的义务，教材第108页。施工合同与索

赔知识的综合运用，增加了考试难度。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)