

2009年监理工程师合同管理精选练习题（9）监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_619477.htm 练习题 一、单项选择题 1．监理工程师批准索赔的权限为()。 A．合约内索赔 B．合约外索赔 C．道义索赔 D．向保险公司索赔 2．施工合同中费用索赔的性质属于()。 A．经济惩罚 B．经济补偿 C．经济制裁 D．经济补偿和经济制裁 3．下列哪种索赔不是按索赔事件的性质分类的()。 A．物价上涨引起索赔 B．工程延误索赔 C．合同中默示条款的索赔 D．工程加速索赔 4．承包人在索赔意向通知提交后的()天内递交正式索赔报告。 A．28 B．14 C．30 D．7 5．在索赔事件中，对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件，工程师最终批准的总顺延天数，()。 A．不应少于以前各阶段工程师同意的顺延天数之和 B．不应少于承包商所要求的顺延天数之和 C．应该等于以前各阶段工程师已同意顺延天数之和 D．工程师有全部权限处理工期顺延 6．依据《建设工程施工合同示范文本》规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。 A．索赔意向通知 B．现场同期记录 C．索赔报告 D．索赔证据 7．《建设工程施工合同示范文本》规定，承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复，则该索赔应认为()。 A．未经认可 B．已经认可 C．尚待认可 D．承包商还需进一步补充索赔理由和证据 8．当工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿和工期顺延时，()。 A．工程师的决定具有终局性 B．业主有权根据工程实际情况不同意顺延工期，宁可给承包商增加费用补偿 C．由工程师与业主协商一致 D．

业主的意见只是参考 9 . 按照FIDIC《施工合同条件》，以下不属于发包人索赔内容的有()。 A . 拒收不合格的材料和工程 B . 承包人未能按照工程师的指示完成缺陷补救工作 C . 由于业主的原因修改进度计划导致业主有额外投入 D . 拖期违约赔偿

百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！ 10 . 当索赔事件发生时，工程师与承包商就补偿量经过谈判达不成一致意见时，应()。 A . 由监理工程师单方面作出处理决定 B . 由业主决定补偿量的多少 C . 由造价部门提出一个相当公正的处理决定 D . 提请仲裁机构处理，形成一个都能接受的结果

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com