

2001年造价工程师工程造价确定与控制试题与答案造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022_2001_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_627137.htm

一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.商品生产中活劳动所创造的价值在价格中表现为()。A.物质资料耗费与利润之和 B.物质资料耗费与盈利之和 C.劳动者劳动报酬与利润之和 D.劳动者劳动报酬与盈利之和

2.关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是()。A.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升 B.在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降 C.在货币价值量不变的条件下，商品的价值量增加，则价格下降 D.在货币价值量不变的条件下，商品的价值量对价值没有影响

3.工程造价两种含义的主要区别是()。A.第一种含义属于价格管理范畴，第二种含义属于投资管理范畴 B.第一种含义对于投资者追求投资决策的正确性，第二种含义对于承包商追求较高的工程造价 C.第一种含义是作为市场供给主体，出售商品和劳务的价格总和，第二种含义是“购买”项目付出的价格 D.第一种含义通常认定为工程承发包价格，第二种含义是工程投资费用

4.某项目中建筑安装工程费用为560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为()万元。A.1023 B.1125 C.1180 D.1239

5.概算造价是指在初步设计阶段，预先测算和确定的工程造价，它主要受()控制。A.投资估算 B.合同价 C.修正概算造价 D.预算造价

6.我国工程造价管

理体制改革的最终目标是()。A.用“动态”方法研究和管理工程造价 B.建立工程造价的监督检查制度 C.建立以市场形成价格为主的价格机制 D.以价值为基础确定工程造价

7.我国造价工程师属于()制度范围。A.国家统一规划的专业技术执业资格 B.国家统一认定的专业技术职称 C.国家统一规定的专业技术人员考核评聘 D.国家统一规定的专业技术人员上岗

8.未取得《工程造价咨询单位资质证书》的单位从事工程造价咨询业务，由资质管理部门责令其停止活动，并()。A.处以1万元以上、3万元以下的罚款，提请工商行政管理部门吊销其营业执照 B.没收全部财产，且处以3万元的罚款 C.提请工商行政管理部门吊销其营业执照，且没收全部财产 D.没收全部财产，且追究当事人的民事责任

9.建筑安装工程费用由()构成。A.直接费、间接费、计划利润和税金 B.直接费、间接费、法定利润和税金 C.直接工程费、间接费、法定利润和税金 D.直接工程费、间接费、计划利润和税金

10.根据世界银行工程造价构成的规定，其中项目直接建设成本中不包括()。A.工程所在地的临时公共设施维护费 B.土地征购费 C.设备供应商的监理费 D.开工试车费

11.某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4.25万元，外贸手续费为18.9万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1792.19万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格(CIF)为()万元。A.747.19 B.1260 C.1291.27 D.1045

12.某项目购买一台国产设备，其购置费为1325万元，运杂费率为12%，则该设备的原价为()万元。A.1166 B.1183 C.1484 D.1506

13.在进口设备交货类别中，对买方不利而对卖方有利的交货方式是()。A.在出口国装运港口交货 B.在出口国内陆指定地点交货 C.在进口

国目的港码头交货 D.在进口国目的港船边交货14.按照成本计算估价法，下列()不属于国产非标准设备原价的组成范围。 A.外购配套件费 B.废品损失费 C.包装费 D.营业税15.对采购来的高标号水泥进行强度试验，以鉴定它的质量，检验过程支出的各种费用应计入()。 A.建安工程其他直接费 B.研究试验费 C.建安工程直接费 D.建安工程现场经费16.国外建筑安装工程费用构成中的材料费与我国现行建筑安装工程直接费中的材料费相比，前者不包含而后者包含的费用是()。 A.税金 B.材料预涨费 C.周转材料摊销费 D.材料采购保管费17.根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，下列费用中，不属于建筑安装工程直接费中人工费的是()。 A.生产工人探亲期间的工资 B.生产工人调动工作期间的工资 C.生产工人学习培训期间的工资 D.生产工人休病假8个月期间的工资18.某工程直接工程费为180万元，间接费为27万元，计划利润为10万元，营业税率为3%，则该工程的营业税为()万元。 A.6.711 B.6.510 C.6.320 D.6.70519.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()。 A.施工单位搭设的临时设施费 B.高空、井下等特殊工种安全保险费 C.劳动定额测定费 D.工程保修费20.土地征用及迁移补偿费是指建设项目通过()支付的费用。 A.划拨方式，取得有限期土地使用权 B.划拨方式，取得无限期土地使用权 C.土地使用权出让方式，取得无限期土地使用权 D.土地使用权出让方式，取得有限期土地使用权21.按现行对基本预备费内容的规定，下列费用中不属于基本预备费范围的是()。 A.设计变更增加的费用 B.局部地基处理增加的费用 C.利率调整增加的费用 D.预防自然灾害采取的措施费用22.工程建设定额是由多种类、多层次定额结合而成的有机整体，其结构

复杂、层次鲜明、目标明确。这体现工程建设定额的()特点。
A.统一性 B.科学性 C.稳定性 D.系统性

23.在计时观察方法中，用于研究各种性质的工作时间消耗，精确度较高，且可同时对两个工人在整个工作班或半个工作班进行长时间观察，以获得工作日全部情况的方法是()。
A.接续法 B.数示法 C.工作日写实法 D.混合法

24.在确定材料定额消耗量时，建筑工程必须消耗的材料不包括()。
A.直接用于建筑工程的材料 B.不可避免的施工废料 C.不可避免的场外运输损耗材料 D.不可避免的场内堆放损耗材料

25.在预算定额编制阶段，编制内容不包括()。
A.确定定额的计量单位和计算口径 B.确定定额的项目划分和工程量计算规则 C.计算、复核和测算定额人工、材料和机械台班耗用量 D.保持预算定额与施工定额计量单位一致

26.完成 10m^3 砖墙需基本用工为26个工日，辅助用工为5个工日，超距离运砖需3个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为()工日/ m^3 。
A.36.3 B.35.8 C.35.6 D.33.7

27.预算定额的编制应遵循()原则。
A.统一性和差别性相结合 B.平均先进性 C.独立自主 D.以专家为主

28.某工程购置水泥50吨，供应价为320元/吨，运输费为20元/吨，运输损耗费为3元/吨，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为100元，则50吨水泥的预算价格共计为()元。
A.562.3 B.33014.5 C.17830.0 D.17873.5

29.某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为()元。
A.6.75 B.4.50 C.0.84 D.0.56

30.在编制分部分项工程全费用单价时不能采用的依据是()。
A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.费用定额

目直接下载。详细请访问 www.100test.com