

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习113二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/633/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_c55\\_633587.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/633/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_633587.htm) 场景:鲁艺建设工程公司承接某市供热厂工程的施工任务，该项目由油化库、空压站、汽车库、机修车间、锅炉间、烟囱等多个工业建筑和办公楼等配套设施，该项目规模大，工期紧迫，因此经业主同意后，将办公楼等配套设施分包给一家民营建筑公司。为了如期完工，施工单位经过认真分析，编制了周密的施工进度计划。

根据场景，回答下列问题：1．在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应该（ ）。A．分析项目的合同结构 B．编制详细的网络计划 C．分析项目资金流量 D．分析进度目标实现的可能性 2．民营建筑公司作为分包单位应编制（ ）。A．施工总进度计划 B．单体工程施工进度计划 C．项目施工的年度施工计划 D．项目施工的月度施工计划 3．建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在（ ）项目定义时确定的。A．项目预测阶段 B．项目决策阶段 C．项目计划阶段 D．项目实施阶段 4．在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证（ ）。A．目标实现的可能性 B．目标计划的可行性 C．目标完成的收益情况 D．目标实施的步骤 5．鲁艺建设工程公司作为总包单位应编制（ ）。A．施工总进度计划 B．子项目施工进度计划 C．项目施工的年度施工计划 D．单体工程施工进度计划 6．下列关于施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划的描述中，正确的是（ ）。A．两个计划属于同一系统的计划 B．两个计划属于不同系统的计划 C．两个计划都是针对一个具

体工程项目 D . 两个计划都是针对整个企业 答案 : 1 . D 2 . B  
3 . B 4 . A 5 . A 6 . B把二级建造师设为首页 , 尽情收藏你的  
好资料 ! 点击查看工程施工管理资料gt. 更多信息请访问 : 百  
考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛  
100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)