

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习115二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/633/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_633589.htm 场景:某建筑施工单位承接了某房地产开发商，高档住宅小区的施工任务，该工程总建筑面积为345000，由9栋18-20层的住宅楼和一个会所组成，分四期开发。第一期为A、B、C三栋住宅楼。第二期为D、F两栋住宅楼。第三期为F楼和会所。第四期为最后三栋住宅楼。

在项目实施过程中，为进行项目进度控制，编制了各种不同的进度计划，如总进度纲要和项目各参与方的进度计划等。根据场景，回答下列问题：1．在项目施工实践中，必须树立和坚持每个最基本的工程管理原则，即在（ ）的前提下，控制工程的进度。A．确保工程质量 B．确保经济效益 C．确保施工进度计划 D．确保投资规模 2．建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，这是（ ）的依据。A．项目实施 B．项目进度控制 C．编制总进度纲要 D．进行项目结构分析 3．该项目一期工程B栋由施工单位编制的施工进度计划属于（ ）进度计划。A．实施性 B．控制性 C．指导性 D．规划性 4．该项目三期工程F栋由施工单位编制的月进度计划属于（ ）进度计划。A．实施性 B．控制性 C．指导性 D．规划性 5．建设工程项目施工进度计划，属于（ ）的范畴。A．施工总进度方案 B．企业计划 C．施工总进度规划 D．工程项目管理 6．业主方进度控制的任务是控制整个项目（ ）。A．前期工作进度 B．设计阶段进度 C．建设管理制度 D．实施阶段进度 答案：1．A 2．B 3．C 4．A 5．D 6．D 把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点

击查看工程施工管理资料gt. 更多信息请访问：百考试题二级
建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下
载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com