

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习118二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/633/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_633592.htm 场景：施工方是工程实施

的一个重要参与方，许许多多的工程项目，特别是大型重点建设项目，工期要求十分紧迫，施工方的工程进度压力非常大。施工进度控制不仅关系到施工进度目标能否实现；它还直接关系到工程的质量和成本。根据场景，回答下列问题：

1. 在项目的实施阶段，项目总进度不仅只是施工进度，它包括（ ）。 A. 设计前准备阶段的工作进度 B. 设计工作进度

C. 进行进度计划系统的结构分析 D. 招标工作进度 E. 工程物资采购工作进度

2. 下列选项中，属于总进度纲要主要内容的有（ ）。 A. 项目实施的总体部署 B. 总进度规划 C. 确定里程碑事件的计划进度目标

D. 施工进度计划及相关的资源需求计划 E. 各子系统进度规划

3. 设计方应尽可能使设计工作的进度与（ ）相协调。 A. 招标工作进度 B. 施工工作进度 C. 项目管理工作进度

D. 物资采购工作进度 E. 项目立项工作进度

4. 在进度计划编制方面，应视项目的特点和施工进度控制的需要，施工方编制的进度计划包括（ ）。 A. 项目总进度纲要 B. 指导性施工进度计划 C. 月度和旬计划

D. 控制性施工进度计划 E. 年度和季度计划

5. 建设项目进度控制动态管理过程的组成环节由（ ）。 A. 进度目标的分析和论证，以论证进度目标是否合理，目标有否可能实现 B. 在收集资料和调查研究的基础上编制进度计划 C. 定期跟踪检查所编制的进度计划执行情况，若其执行有偏差则采取纠偏措施，并视必要调整进度计划 D. 在施工技术先进合理

的基础上编制进度计划 E . 不定期检查所编制的进度计划执行情况 6 . 在建设工程进度控制系统中 , 工程项目建设总进度计划包括 () 。 A . 工程项目施工进度计划 B . 工程项目年度计划 C . 施工准备工作计划 D . 工程项目前期工作计划 E . 工程项目建设总进度计划 7 . 在建设工程进度控制计划体系中 , 以下不属于由建设单位编制的进度计划为 () 。 A . 设计总进度计划 B . 施工总进度计划 C . 前期总进度计划 D . 工程项目年度计划 E . 建设总进度计划 答案 : 1 . ABDE 2 . ABCE 3 . ABD 4 . BCDE 5 . ABC 6 . BDE 7 . CDE 把二级建造师设为首页 , 尽情收藏你的好资料 ! 点击查看工程施工管理资料 gt. 更多信息请访问 : 百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com