

## 二级建造师建设工程施工管理试题（七）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/633/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/633/2021_2022__E4_BA_8C_)

[E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_633594.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/633/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_633594.htm) [答案] 12.下列双代号网络图中（ ）为非关键工作。 A.工作B B.……工作C C…

…工作D D.……工作E E.工作F A C F 3 4 4 B D G

8 2 5 E 7 13.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制（ ）。 A.设计准备阶段的工作进度 B.物资采购工作进度 c.征地拆迁工作进度 D.项目动用前准备阶段工作进度 E.设计工作进度 14.一个建设项目可以由下列（ ）等不同项目参与方的计划构成进度计划。 A.主体工程 进度计划 B.设计进度计划 c.年度进度计划 D.业主方的进度计划 E.采购和供货进度计划 15.关于在工程开工前所进行的施工组织设计，以下说法正确的是（ ）。 A.是投标阶段施工组织设计的进一步深化 B.其范围由招标文件中的发包范围界定 C目的在于适应投标竞争，获得中标承包权 D.其范围施工合同界定 E应能满足指导现场施工、进行施工管理目标控制的需要 16.下列关于施工质量检测试验的说法中，正确的是（ ）。 A.是施工质量控制的重要手段 B.是贯彻执行建设法律法规强制性条文的重要内容 C.工程检测试验必须委托有相应资质的检测机构进行 D.必须贯彻执行国家有关见证取样送检的规定 E.必须达到国际标准化组织的要求 17.分部 子分部工程质量验收合格应符合（ ）规定。 A.所含的检验批均应符合合格质量的规定 B.质量控制资料应完整 C.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 D.观感质量验收应符合要求 E.所含分项工程的质量均应验收合

格 18.在施工质量政府监督的实施过程中，属于工程项目开工前的质量监督工作有（ ）。 A.召开项目参与各方参加的首次监督会议 B.向项目参与各方公布监督方案，提出监督要求 C.对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处D.进行第一次监督检查 E.检查工程实体质量和质量控制资料 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)