

09年一级建造师项目管理试题与答案(43)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_634166.htm

1、 ()是索赔最主要的依据。
A、合同文件 B、现行法律法规 C、订立合同的法律法规 D、相关证据
2、关键工作指的是网络计划中()。
A、总时差最小的工作 B、总时差最大的工作 C、平均时差最小的工作 D、平均时差最大的工作
3、工程项目质量控制的三全控制管理中全员参与质量控制作为全面质量管理所不可或缺的重要手段是()。
A、数理管理 B、绩效管理 C、目标管理 D、人性化管理
4、建设工程合同分析的内容不包括()。
A、承包人的主要任务 B、施工工期 C、违约责任 D、投标保证金
5、单位工程竣工成本分析不包括()。
A、竣工成本分析 B、主要资源节超对比分析 C、主要技术节约措施及经济效益分析 D、指导性进度规划
6、反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系的是()。
A、组织结构模式 B、组织分工 C、工作流程图 D、组织工具
7、实现职业健康安全管理体系的目标和指标的行动方案是()。
A、组织方案 B、管理方案 C、投资方案 D、融资方案
8、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是()。
A、保护产品生产者和使用者的健康与安全 B、保证工程项目质量目标的实现 C、保证工程项目进度目标的实现 D、保证工程项目投资目标的实现
9、具有直观、主次分明特点的工程质量统计分析方法是()。
A、分层法 B、因果分析图法 C、排列图法 D、直方图法
10、在控制项目目标的几项主要措施中，对于项目目标实现最重要的措施是()。
A、管理措施 B、组织措施 C、经济措施 D、技术措施

1：A|2：A|3

: C| 4 : D| 5 : D| 6 : A| 7 : B| 8 : A| 9 : C| 10 : B|把一级建造师
设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管
理资料gt. 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建
造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com