

09年一级建造师项目管理试题与答案(45)一级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/634/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_634169.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_634169.htm)

1、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算款发生争议时，应( )。 A、按本合同关于争议的约定处理 B、《协议书》 C、《通用条款》 D、《专用条款》

2、质量控制是致力于满足( )的一系列活动。 A、业主要求 B、施工方要求 C、管理要求 D、质量要求

3、大部分项目预算都在( )阶段被花费掉。 A、项目计划 B、项目控制 C、项目执行 D、项目启动

4、信息化的中心是( )。 A、信息技术的应用 B、信息化带动工业化 C、信息资源的开发和利用 D、制度创新和技术创新

5、单项索赔是针对( )提出的。 A、单项工程 B、单一问题 C、某一干扰 D、某一方面

6、建设工程项目总承包是指业主方把建设工程项目的( )进行综合委托的模式。 A、设计任务和采购任务 B、施工任务和采购任务 C、勘察任务和施工任务 D、设计任务和施工任务

7、描述主要技术措施、组织措施、经济措施和管理措施的安排是( )子系统。 A、质量控制计划系统 B、质量控制网络系统 C、质量控制措施系统 D、质量控制信息系统

8、某索赔事项的索赔款额直接费为25万元，现场管理费索赔款额3万元，发生的企业领导人赴工地指导费0.5万元，合同中总部管理费比率为5%，则总部管理费索赔款额为( )万元。 A、1.25 B、1.28 C、1.40 D、1.43

9、不属于预付款担保的形式是( )。 A、银行保函 B、保证担保公司担保 C、抵押担保 D、保留金

10、工程承发包合同、组织协调方式及现场施工质量控制系统等构成工程项目的( )。 A、劳动作业环境 B、自然环境 C、管理环

境 D、市场环境1 : A| 2 : D| 3 : C| 4 : C| 5 : C| 6 : D| 7 : C| 8 : C| 9 : D| 10 : C|把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管理资料gt. 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)