

09年一级建造师项目管理试题与答案(47)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_634172.htm

1、建设项目进度控制的目标是实现建设项目按计划的时间投入使用，因此，对建设项目的进度必须实行全方位控制，这意味着，对()均要进行控制。A、设计、招标、施工和竣工验收及保修各阶段的进度 B、项目组成所有部分的进度 C、与项目建设有关的所有工作的进度 D、影响进度的所有因素 E、投资、进度、质量三大目标

2、质量管理体系中，评价内容包括()。A、质量管理体系过程的评价 B、质量管理体系过程方法的评价 C、质量管理体系的审核 D、质量管理体系的自我评定 E、质量管理体系的评审

3、用表格法进行偏差分析具有的优点是()。A、信息量小 B、信息量大 C、简单易算 D、灵活、适用性强 E、表格处理可借助于计算机从而节约大量数据处理所需的人力，并大大地提高速度

4、建设工程项目管理规划从总体上和宏观上对()方面进行分析和描述。A、为什么要进行项目管理 B、怎样进行项目管理 C、谁做项目管理哪方面的工作 D、什么时候做哪些项目管理工作 E、如何进行项目融资

5、工程项目安全检查中的季节性检查包括()。A、春季风大，要着重防火、防爆 B、针对特种作业、特种设备、特殊场所进行的检查 C、夏季高温要着重防暑、降温 D、锅炉压力容器的检查 E、冬季着重防寒、防冻等

6、履约担保的三种形式是()。A、银行保函 B、银行汇票 C、履约担保书 D、支票 E、保留金

7、工程项目管理是国际上通行的建筑工程实施形式。国际通行的做法是建筑企业为三个层次，分别是()。A、工程

总承包 B、专业承包商 C、劳务公司 D、联合承包 8、施工工艺的先进合理是直接影响()的关键因素。 A、工程质量 B、工程进度 C、工程安全 D、工程造价 E、工程管理 9、工程设计质量控制的依据有()。 A、项目批准文件 B、施工合同 C、设计合同 D、国家相关的质量法律法规 E、监理合同 10、建筑安装工程费用价格调值公式包括()三部分。 A、固定部分 B、浮动部分 C、材料部分 D、设备部分 E、人工部分

1 : A、 B、 C、 D、 | 2 : A、 C、 D、 E、 | 3 : B、 D、 E、 | 4 : A、 B、 C、 D、 | 5 : A、 C、 E、 | 6 : A、 C、 E、 | 7 : A、 B、 C、 | 8 : A、 B、 D、 | 9 : A、 C、 D、 | 10 : A、 C、 E、

把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管理资料gt. 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com