

进度控制的含义目的和任务知识总结一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022__E8_BF_9B_E5_BA_A6_E6_8E_A7_E5_c54_634209.htm 1Z203010进度控制的含义目的和任务

- 1.进度控制是一个动态管理过程，它包括进度目标的分析和论证，在收集资料 and 调查研究的基础上编制进度计划，和进度计划的跟踪检查和调整。
- 2.进度目标分析和论证的目的是论证进度目标是否合理，进度目标有否可能实现。
- 3.进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标。
- 4.施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工的要求控制施工进度。

想通过考试，快把百考试题一级建造师设为首页！点击查看更多建设项目管理知识gt.来源:百考试题-一级建造师考试 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com