

项目进度控制方法知识总结一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E8_BF_9B_E5_c54_634214.htm 1Z203030 项目进度控制方法

- 1.建设工程项目进度控制的管理措施涉及管理的思想，管理的方法，手段，承发包模式，合同管理和风险管理等。
- 2.常见的影响工程进度的风险有：组织风险，管理风险，合同风险，资源风险，技术风险等。
- 3.重视信息技术在进度控制中的应用。虽然信息对进度控制而言只是一种管理手段，但它的应用 有利于提高进度信息处理的效率 有利于提高进度信息的透明度 有利于促进进度信息的交流 有利于项目各参与方的协同工作
- 4.建设工程项目进度控制的经济措施涉及：资金需求计划，资金供应条件，经济激励措施
- 5.资金供应条件包括：可能的资金总供应量，资金来源，资金供应时间
- 6.建设工程项目进度控制的技术措施涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。
- 7.进度控制的措施包括：组织措施，管理措施，经济措施，技术措施

想通过考试，快把百考试题一级建造师设为首页！点击查看更多建设项目管理知识

来源:百考试题-一级建造师考试 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com