

项目管理师考试题库（2004年）2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_64268.htm

21、当某些工作的持续时间延长超出总时差范围时，项目进度调整的重点是什么？非关键工作的调整

22、在正常状态下，BCWP、BCWS、ACWP三条线应该是什么关系？靠得很紧密，平稳上升

23、在项目质量控制中，如果数据收集不正常，人为地剔除不合格品，则直方图呈什么形状？绝壁型

24、依据《合同法》，当合同的双方当事人混同一人时，合同应当怎样？合同可以终止

25、在项目构思中，把两个或两个以上的项目相加，形成一个新项目，这种构思方法是什么方法？项目组合法

26、在对多方案进行经济评价和方案选择时，由于投资额的大小不同，采用指标NPV是否可能做出最优的选择？不一定

27、项目管理软件能确定各项任务之间的逻辑依赖关系吗？不能

28、项目管理信息系统包括哪几个子系统？计划系统和控制系统

29、在项目的收尾阶段，大部分的冲突来自于什么问题？进度问题

30、如项目变更导致已批准的成本基准计划也发生了变更，下一步应该怎样？进行预算更新

31、一般机会研究包括哪些研究？地区、部门、资源

32、净效益指标是否属于成本效益分析指标中“动态分析”指标？否

33、双代号网络计划中的虚工作表示什么？工作逻辑关系

34、项目人力资源管理比一般人力资源管理更强调什么？团队建设与灵活性

35、沟通渠道是沟通计划编制依据吗？否

36、提供最早/最迟开始和结束日期的工具是什么？CPM

37、合同变更控制系统是有效的合同管理的一个重要元素。

38、对项目进展状

态进行观测跟踪的结果是什么？ 进度报告 39、合同收尾就是按合同要求对项目进行验收、付款、移交。 40、自下而上的项目信息包括什么？ 项目实施中的进度、成本、消耗、效率等方面的信息 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com