

助理项目经理师（国家职业资格三级）11 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/64/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8A\\_A9\\_E7\\_90\\_86\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c41\\_64437.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_8A_A9_E7_90_86_E9_A1_B9_E7_c41_64437.htm) 141、（ ）是并行工程的优势。（A）缩短进入市场的时间（B）比正常情况减少了失败的风险（C）提前到达收益平衡点（D）减少了整个产品生命周期的服务成本（E）弥补了项目管理的不足142、费用控制的输出包括（ ）。（A）竣工估算（B）预算修改（C）修订的成本估算（D）成本基准（E）质量基准143、费用预算的依据包括（ ）。（A）费用基准（B）费用估算（C）工作分解结构（D）项目进度（E）产品分解结构144、活动时间估计的输入包括（ ）。（A）资源需求（B）评估的基础（C）活动清单（D）约束（E）工作分解结构145、在矩阵组织形式中，（ ）会使项目经理难以对雇员的工作表现做出有效的评价。（A）雇员只将一部分时间分配在项目上（B）没有直接与分配来的职能员工一同工作（C）在技术判断上缺乏足够的知识对雇员做出评价（D）项目经理不知道有这个雇员（E）项目经理对这个雇员非常了解146、实施计划的主要作用在于（ ）。（A）项目实施的依据和指南（B）控制和监督的依据（C）评价和检验实施状况的尺度（D）减少参与人数（E）增加参与人数147、费用估计的单位可以是（ ）。（A）货币单位量（B）人工小时费用（C）人工天数费用（D）工作人员费用（E）项目持续的天数148、工作延续时间估计的主要工具和方法包括（ ）。（A）专家判断（B）类比估计（C）时间序列法预测（D）仿真（E）箭线图法149、（ ）是由项目经理造成的项目管理问题。（A）货

物产地 (B) 重要货物来源记录 (C) 货物运输方式 (D) 同类货物价格 (E) 对市场的分析、预测 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)