

助理项目管理师（国家职业资格三级）8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/64/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8A\\_A9\\_E7\\_90\\_86\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_c41\\_64454.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_8A_A9_E7_90_86_E9_A1_B9_E7_c41_64454.htm)

- 121、甘特图在决定（ ）方面有用处（A）任务的优先级（B）任务何时开始何时结束（C）任务之间如何关联（D）安排谁去执行一项任务
- 122、设立项目选择标准和确定项目优先级是（ ）的责任（A）项目经理（B）职能经理（C）高层经理（D）客户
- 123、减少项目风险的最佳方法是（ ）。（A）实施较好的计划（B）选择高学历的项目经理（C）引进项目管理成本控制系统（D）请技术专家担任项目经理
- 124、资源分解结构的代号是（ ）。（A）WBS（B）OBS（C）RBS（D）BCWS
- 125、最快、最有效的沟通方式发生在（ ）的人群当中。（A）受过高等教育（B）看问题角度相同（C）具有良好编码技能（D）能够减少理解障碍
- 126、研究、组织以及记录相关信息被称作（ ）。（A）项目后分析（B）选择分析（C）结构控制（D）信息采集
- 127、一旦一个网络的辑关系确立了，就能够提供（ ）的信息并确立（ ）。（A）高风险项目，非关键路径（B）劳动力短缺，高风险项目（C）每项活动的时差，高风险项目（D）每项活动的时差，关键路径
- 128、A工作结束8天后B工作才能结束，其正确表示是（ ）。（A）FTS8（B）STS8（C）FTF8（D）STF8
- 129、将错误排除在过程之外，称做（ ）。（A）检查（B）预防（C）控制（D）实施
- 130、如果一个项目经理对风险的容忍度很低，通常说他是（ ）。（A）风险偏好的（B）风险中性的（C）风险厌恶的（D）机会主义的

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)