

助理项目管理师（国家职业资格三级）5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_8A_A9_E7_90_86_E9_A1_B9_E7_c41_64469.htm

91、整个项目在开始时的计划成本核算被称作（）。（A）可折旧价值（B）预算成本（C）售货成本（D）以上皆是

92、项目协调者最有可能出现在（）组织环境中。（A）项目型（B）强矩阵型（C）弱矩阵型（D）平衡矩阵型

93、加班、延期和物料替代是（）的例子。（A）重新定义项目章程（B）范围变化（C）修正方案（D）基线变化

94、当试图降低与项目有关的风险时，风险事件应该按照（）分类。（A）风险事件的来源（B）风险事件对项目产生的影响（C）项目经理对风险事件的容忍度（D）风险事件会产生的冲击力

95、减少并控制风险的技术和方法称作（）。（A）风险识别（B）风险量化（C）风险应对（D）风险控制

96、项目的（）阶段不确定性最大（A）概念（B）规划（C）实施（D）各阶段结束时

97、（）的说法最接近戴明对质量的定义（A）符合要求（B）适用性（C）对产品和服务的不断改进（D）以客户为中心

98、（）的合同类型可以最容易地改变合同界定的范围。（A）公司固定定价（B）成本加上成本的某个百分比（C）固定价格加激励费用（D）书面合同

99、成本控制的输出不包括（）。（A）竣工估算（B）预算修改（C）修订的成本估算（D）成本基准

100、团队建设的必要先决条件是（）。（A）高层管理的支持（B）团队成员的配置（C）个人表现的公开讨论（D）员工发展活动的资金支持

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com