

助理项目经理师（国家职业资格三级）2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_8A_A9_E7_90_86_E9_A1_B9_E7_c41_64482.htm

- 61、一个项目的四个阶段是启动（ ）。（A）实施、控制、收尾（B）初步计划、执行、收尾（C）规划、实施、结束（D）实施、评估、结束
- 62、工作分解结构是目标控制和评价的一个有力工具。（ ）通常不会通过WBS生效。（A）时间、进度计划和成本（B）工作质量（C）工作方法和责任（D）管理协调和组织结构
- 63、网络计划是在（ ）阶段准备的，而且是在（ ）阶段刷新的。（A）概念，执行。（B）规划，实施（C）计划，收尾（D）实施，中止
- 64、以历史信息为基础的费用估计技术，被称作（ ）估计。（A）确定性（B）类比（C）参数（D）计算机仿真
- 65、决定经济成本、环境影响、经济回报和成功可能性的方法和技术称作（ ）。（A）可行性研究（B）PERT图（C）管理储备（D）物料清单
- 66、人多数项目费用通常发生在项目生命周期的（ ）。（A）概念阶段（B）开发或设计阶段（C）实施分阶段（D）收尾阶段
- 76、在图表上计对时间描点，画出累积成本和劳动时间，称作（ ）。（A）S曲线（B）挣值报告（C）趋势分析（D）基线控制
- 68、你被派去负责一个为期一年的项目，因为资金问题，管理部门已经将开始日期推迟了2个月，但是结束日期还是固定的，最有可能的变更将发生在（ ）。（A）工期计划（B）质量（C）成本（D）风险
- 69、为确定风险事件概率及其发生后果进行分析的过程是（ ）。（A）风险识别（B）风险应对（C）风险量化（D）风险控制
- 70、在项目中应用风险

管理准则的目的是（ ）。（A）消除所有项目风险（B）大大降低项目风险（C）大大降低完成项目的成本（D）总是能减少完成项目的事件 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com