

助理项目管理师（国家职业资格三级）3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_8A_A9_E7_90_86_E9_A1_B9_E7_c41_64489.htm

- 71、不确定性指的是（ ）的情况（A）结果已知，发生概率很高（B）结果和发生概率都已知（C）结果和发生概率都未知（D）自然状态可随时发生变化
- 72、（ ）是质量三部曲。（A）质量提高，质量设计和质量控制（B）质量提高，零缺陷和质量控制（C）质量提高，质量计划和PERT图（D）质量提高，质量检验和质量控制
- 73、一种用来确定造成工序中大多数质量问题产生原因的非常有用的分析工具是（ ）。（A）因果分析表（B）流程图（C）控制图（D）直方图
- 74、双方协议中任一方的目标达到以前就结束合成或违约被称为合同（ ）。（A）部分完成（B）收尾（C）停止（D）终止
- 75、项目的初始输入不包括（ ）。（A）产品描述（B）项目章程（C）战略规划（D）选择标准
- 76、对风险的应对包括下面各项，除（ ）。（A）规避（B）接受（C）拒绝（D）转移
- 77、成本控制的输出不包括（ ）。（A）竣工估算（B）预算修改（C）修订的成本估算（D）成本基准
- 78、确定风险事件对项目进度影响的过程被称为（ ）。（A）风险识别（B）风险转移（C）风险仿真（D）风险评估
- 79、工作描述是（ ）沟通的一个例子。（A）上行（B）下行（C）水平（D）对角线
- 80、你正在做出一项新的指示：如何以一种与项目团队以前使用方法所不同的方法进行一项新测试，确定该团队理解了你的意图的最好方法是（ ）。（A）获得反馈（B）分析团队人员的理解障碍（C）分析项目的编码技术（D）分析项目的解码

技术 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com