

建设工程项目管理冲刺班第6讲作业 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c41_64509.htm

二、多选题: 37、下列关于施工项目管理的有关论述中，正确的是()。 A．施工项目管理就是最大限度地成本节约 B．施工项目成本预测是施工决策和计划的依据 C．施工项目计划是施工项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据 D．施工项目成本控制按照过程划分为主动控制和被动控制 E．施工项目成本分析的重点应放在影响施工项目成本的内在因素上 38、施工项目成本管理的措施主要包括()。 A．组织措施 B．行政措施 C．技术措施 D．经济措施 E．合同措施 39、下列各项内容属于施工成本计划依据的是()。 A．合同报价书 B．施工预算 C．结构件外加工合同 D．投资估算 E．设计概算 40、按照成本构成，施工成本可以分解为()。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．索赔费用 E．间接费 41、大中型工程项目按照子项目组成编制施工成本计划，将施工项目总成本分为()。 A．单项工程 B．单位工程 C．分部工程 D．分项工程 E．建设工程 42、按照工程进度编制施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得。对比下列叙述中正确的是()。 A．在建立网络图时，一方面确定完成各项工作的时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的施工成本支出计划 B．在实践中，将工程项目分解为既能方便地表示时间，又能方便地表示施工成本支出计划的工作是不容易的 C．如果项目分解程度对于时间控制合适，则对于施工成本计划可能过粗 D．如果项目分解程度对于成本计划合适，则对于时间控

制可能过粗 E . 如果项目分解程度对于成本计划合适 , 则对于时间控制必然合适 43、 下列关于工程变更价款的确定程序的论述 , 正确的是()。 A . 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减 , 其相应综合单价由承包商提出 B . 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减 , 其相应综合单价由工程师提出 C . 合同中综合单价因工程量变更需调整时 , 合同另有约定除外 , 工程数量有误或设计变更引起的新的工程量增减 , 属合同约定幅度以内的 , 其相应综合单价应执行原有的综合单价 D . 合同中综合单价因工程量变更需调整时 , 合同另有约定除外 , 工程数量有误或设计变更引起的新的工程量增减 , 属合同约定幅度以外的 , 其相应综合单价应由承包商提出 , 发包商确认 E . 合同中综合单价因工程量变更需调整时 , 合同另有约定除外 , 工程数量有误或设计变更引起的新的工程量增减 , 属合同约定幅度以外的 , 其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价应由承包商提出 , 发包商确认 44、 基于FIDIC合同条件 , 工程变更的估价方法为()。 A . 各项工作内容的适宜费率或价格 , 应为合同对此类工作内容规定的费率或价格 B . 如合同中无某项内容 , 应取类似工作费率或价格 C . 如果某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中的工程量的变动大于10 % 时 , 宜采用新的费率或价格 D . 工程量比工程量表或其他报表中的工程量的变动大于1 % 时 , 宜采用新的费率或价格 E . 变动的工程量直接造成该项工作单位成本的变动超过1 % , 宜采用新的费率或价格 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com