

09年一级建造师项目管理试题与答案(54)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_643229.htm

1、下列设计的不同阶段中，排列顺序由前往后应是()。 A、方案设计、初步设计、施工图设计 B、方案设计、施工图设计、初步设计 C、初步设计、方案设计、施工图设计 D、初步设计、施工图设计、方案设计

2、对职业健康安全与环境管理体系文件具有()的特点。 A、灵活性 B、静态性 C、系统性 D、独立性

3、质量手册的基本内容一般应包括()。 A、企业的质量方针和质量目标 B、组织机构及质量职责 C、体系要素或基本控制程序 D、质量手册的发行数量 E、质量手册的评审、修改和控制的管理办法

4、某工程含3个施工过程，各自的流水节拍分别为6d，4d，2d，则组织流水施工时，流水步距为()d。 A、1 B、2 C、4 D、6

5、按照GB / T19000质量管理原则，采用过程网络的方法建立质量管理体系，体现了()原则。 A、基于网络的管理方法 B、过程方法 C、管理的系统方法 D、全员参加

6、施工企业将某一产品成本综合指标分解为各个相互联系的原始因素，以确定引起指标变动的各个因素的影响程度的一种成本费用分析方法，称之为()。 A、比较分析法 B、因素分析法 C、相对数分析法 D、综合分析法

7、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，应由承包人完成的工作包括()。 A、办理土地征用、平整施工场地 B、提供工程进度计划及相应进度统计报表 C、确定水准点和坐标控制点 D、向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施 E、提供非夜间施工使用的照明、围栏设施

8、使用信息的目的是()。 A、

实现定量管理，为决策和管理服务 B、实现定量管理，处理日常事务 C、处理日常事务 D、实现定性管理 9、质量体系包括()。 A、组织机构 B、程序 C、过程 D、质量策划 E、资源 10、在用赢得值法进行/考试大/工程项目的费用、进度综合分析控制时，涉及到的基本参数是()。 A、计划工作实际费用 B、计划工作预算费用 C、已完工作实际费用 D、已完工作预算费用 E、拟完工作实际费用 答案 1、A 2、C 3、ABCE 4、B 5、C 6、B 7、BDE 8、A 9、ABCE 10、BCD把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com