

09年一级建造师项目管理试题与答案(56)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_643230.htm

1、评标委员会提出评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前()个工作日内确定中标人。 A、 10 B、 20 C、 28 D、 30

2、某工程项目承包人于2006年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2006年8月5日组织竣工验收，参加验收各方于2006年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2006年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为2006年()。 A、 7月12日 B、 8月5日 C、 8月10日 D、 8月20日

3、某工程项目施工完成后，承包人按合同约定向发包人提交了完整的竣工资料及竣工验收报告，如发包人未能在规定时间内组织验收，则发包人从()起承担工程保管及一切意外责任。 A、 承包人提交竣工验收报告的第28天 B、 承包人提交竣工验收报告的第14天 C、 发包人收到竣工验收报告的第29 D、 发包人收到竣工验收报告的第28天

4、以下属于合同诊断的内容是()。 A、 拖欠工程款的合同责任 B、 分析合同差异责任 C、 索赔程序 D、 合同跟踪

5、水污染物主要来源有()。 A、 工业污染源 B、 生活污染源 C、 海洋污染源 D、 陆地污染源 E、 农业污染源

6、承包人对合同的工作范围进行分析，通常是由合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范所定义。工程范围的界限应很清楚，否则会影响工程变更和索赔，特别是对()。 A、 单价合同 B、 固定总价合同 C、 成本加酬金合同 D、 分包合同

7、编制实施性施工成本计划，应以()作为编制依据之一。 A、 施工结算 B、 施

工图预算 C、施工预算 D、施工图决算 8、施工成本控制的工作内容之一是计算和分析()之间的差异。 A、预测成本与实际成本 B、预算成本与计划成本 C、计划成本与实际成本 D、预算成本与实际成本 9、FIDIC合同条件规定，承包商的义务包括()。 A、对工程质量负责 B、在缺陷责任期内负责照管工程现场 C、执行工程师分布的各项指令 D、拒绝接受指定的分包商 E、对施工现场的安全负责 10、发包人组织投标者考察施工/考试大/现场是投标程序中的重要工作，考察施工现场在()工作之后进行。 A、准备招标文件 B、确定招标代理 C、颁发招标文件 D、招标文件修改 E、投标者质疑 答案 1、D 2、A 3、C 4、B 5、ABE 6、B 7、C 8、C 9、ACE 10、AC把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com