

09年一级建造师项目管理试题与答案(60)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_644682.htm 1.在选派项目经理阶段的预算成本计划属于（ ）。 A．指导性成本计划 B．竞争性成本计划 C．实施性成本计划 D．预测性成本计划 答案：A 2.时标网络图上各个时间单位对应的成本值是指（ ）。 A．各个时间单位内的成本额 B．截止时间内的计划累计支出的成本额 C．各个时间单位内的材料费 D．各个时间单位内的直接成本 答案：B 3.施工成本计划编制方法是（ ）。 A．按施工成本组成编制施工成本计划 B．按项目组成编制施工成本计划 C．按工程进度编制施工成本计划 D．按工程质量编制施工成本计划 E．按工程组成编制施工成本计划 答案：ABC 4.下列属于施工成本计划编制的依据为（ ）。 A．已签订的工程合同和分包合同 B．结构件外加工计划和合同 C．施工组织设计或施工方案 D．有关财务成本核算制度和财务历史资料 E．人工、材料的计划价 答案：ABCD 5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在工程变更确定后（ ）天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。 A．14 B．21 C．28 D．30 答案：A 6.承包人原因导致的工程变更，（ ）要求追加合同价款。 A．承包人有权 B．承包人无权 C．发包人有权 D．发包人无权 答案：B 7.根据FIDIC合同条件，除非承包人提出难以获得变更所需货物，工程师可以考虑的变更包括（ ）。 A．合同中的任何工作的数量改变 B．合同中的任何工作的质量改变 C．实施工程顺序的改变 D．单位工程的标高和尺寸的改变 E．

· 分部工程标高和位置的改变 答案：ABCE 8.某工程合同总额200万元，工程预付款为20万元，主材料构件所占比重为50%，则本项工程预付款的起扣点为（ ）万元。 A．160 B．150 C．100 D．20 答案：A 9.发包人应在不迟于约定开工日期前（ ）天预付款，承包人在约定预付时间（ ）天后，向发包人发出预付通知，发包人在收到预付通知后仍不能按照要求支付，承包人可在发出通知（ ）天后，停止施工。 A．7、14、7 B．21、7、7 C．7、7、7 D．14、14、14 答案：C 10.建筑安装工程费用的主要结算方式有（ ）。 A．按月结算工程进度款 B．竣工后一次结算 C．分段结算 D．按周结算 E．结算双方约定结算方式 答案：ABCE 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com