

市政公用工程管理与实务命题点解读(87)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_B8_82_E

[6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_644975.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_B8_82_E6_94_BF_E5_85_AC_E7_c55_644975.htm) 命题点23 市政公用工程施工进度控制的实用措施 施工进度控制采取的主要措施有组织措施、技术措施、经济措施和管理措施等。www.

Examda.CoM考试就到百考试题 1. 进度控制的组织措施 进度控制的组织措施主要是指：落实各层次的进度控制人员，具体任务和工作责任；建立进度控制的组织系统；按着施工项目的结构、进展阶段或合同结构等进行项目分解，确定其进度目标，建立控制目标体系；确定进度控制工作制度，如：检查时间、方法、协调会议时间、参加人等；对影响进度的因素分析和预测。 2. 进度控制的技术措施 技术措施主要采取加快施工进度技术方法。技术措施涉及对实现进度目标的设计技术和施工技术的选用。来源：www.examda.com 3

. 进度控制的经济措施 www.Examda.CoM考试就到百考试题 经济措施是指实施进度计划的资金保证措施，涉及资金需求计划、资金供应条件和经济激励措施等。在工程预算中应考虑加快工程进度所需要的资金，其中包括为实现进度目标将要采取的经济激励措施所需要的费用。来源：考试大 4. 进度控制的管理措施 建设工程项目进度控制的管理措施涉及管理的思想、管理的方法、管理的手段、承发包模式、合同管理和风险管理等。在理顺组织的前提下，科学严谨的管理显得十分重要。来源：www.100test.com 承发包模式的选择直接关系到工程实施的组织和协调。应处理好总分包单位的进度关系。工程物资的采购模式对进度也有直接的影响，对此应

作比较分析。为实现进度目标，不但应进行进度控制，还应注意分析影响工程进度的风险，并在分析的基础上采取风险管理措施，以减少进度失控的风险量。常见的影响工程进度的风险，如：组织风险、管理风险、合同风险、资源(人力、物力和财力)风险、技术风险等。百考试题 - 全国最大教育类网站([www . Examda。 com](http://www.Examda.com))信息管理措施是指不断地收集实际施工进度的有关资料进行整理统计与计划进度比较，定期地向建设单位提供比较报告。另外，还要重视信息技术(包括相应的软件、局域网、可联网以及数据处理设备)在进度控制中的应用。虽然信息技术对进度控制而言只是一种管理手段，但它的应用有利于提高进度信息处理的效率、有利于提高进度信息的透明度、有利于促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作。二级建造师相关新闻：市政公用工程管理与实务命题点解读(88) 把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com