

2009年全国监理工程师考试建设工程进度控制预测试卷(三)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_85_A8_c59_644929.htm "bekehanm">全国注册监理工程师执业资格考试建设工程进度控制预测试卷(三)一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 5. 在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，当拖后的时间大于其拥有的自由时差时，则（ ）。A. 不影响其后续工作和工程总工期B. 不影响其后续工作，但影响工程总工期C. 影响其后续工作，且可能影响工程总工期D. 影响其后续工作和工程总工期 6. 在双代号网络计划中，节点的最早时间是以该节点为（ ）。A. 开始节点的工作的最早开始时间B. 完成节点的工作的最早完成时间C. 开始节点的工作的最迟开始时间D. 完成节点的工作的最迟完成时间 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com