

2009年监理工程师案例分析冲刺题（40）监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_644963.htm "liming"> 【背景材料】某工程

项目在招标文件中说明，由发包人提供工程量计算规则，分部分项工程单价组成原则，合同文件内容及工程量清单，要求投标人以固定单价的形式投标，工程量清单中的工程量由发包人提供，工程量在投标时不允许调整，投标人只需填写工程量清单中给定项目的综合单价。某承包商通过正规招投标程序，以工程造价8500万元，合同工期13个月，质量为合格的条件获得中标。事件2：在2003年的4~5月份出现了“非典”疫情，使本工程停止施工2个月。按合同文件约定，该疫情不能作为不可抗力因素，工期不得顺延。在10月份，甲乙双方多次磋商，发包人认为工期耽误不是施工单位原因造成的，并对现场的实际损失进行了详细的调查和计算，故书面同意将工期延长2个月，但费用不予补偿。 【问题】

www.Examda.CoM 1. 承包商就事件1提出的索赔能否成立?为什么? 2. 在事件2中，发包人对工期的延长是否符合本合同文件的内容约定? 【考点】合同索赔。 【要点分析】“非典”疫情属于不可抗力。 【参考答案】 1. 事件1提出的索赔不能成立。根据合同文件中招标文件和合同专用条款的有关约定，本工程属于固定综合单价包干合同，所有因素的调整将不予考虑。 2. 发包人对工期的延长符合合同文本内容的约定。根据合同文件中第10项的约定，合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！ 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com