

2009年监理工程师案例分析冲刺题（24）监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_644970.htm "by2">

「背景材料」某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签订了设备安装合同，与C公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件：事件1：A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商D按照建设单位（业主）与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费，一切责任由承包商D承担。事件2：由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。「问题」1.事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定？其行为属于什么行为？2.事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确？若不正确，说明正确的做法。3.根据《建设工程质量管理条例》的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些？「考点」施工索赔与违法分包。「要点分析」在《建设工程质量管理条例》中，对违法分包的行为规定了四种行为。「参考答案」1.A公司的做法不符合国家有关法律的规定。A公司的行为属于非法转包行为，这是《招标投标法》中禁止的行为。2.事件2中B公司向A公司提出的索赔不正确。正确做法是：B公司就因A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出

索赔。 3.根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包行为主要有：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。 百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com