

09年一级建造师项目管理试题与答案(60)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_645220.htm

- 1.在选派项目经理阶段的预算成本计划属于（ ）。 A. 指导性成本计划 B. 竞争性成本计划 C. 实施性成本计划 D. 预测性成本计划 答案：A
- 2.时标网络图上各个时间单位对应的成本值是指（ ）。 A. 各个时间单位内的成本额 B. 截止时间内的计划累计支出的成本额 C. 各个时间单位内的材料费 D. 各个时间单位内的直接成本 答案：B
- 3.施工成本计划编制方法是（ ）。 A. 按施工成本组成编制施工成本计划 B. 按项目组成编制施工成本计划 C. 按工程进度编制施工成本计划 D. 按工程质量编制施工成本计划 E. 按工程组成编制施工成本计划 答案：ABC
- 4.下列属于施工成本计划编制的依据为（ ）。 A. 已签订的工程合同和分包合同 B. 结构件外加工计划和合同 C. 施工组织设计或施工方案 D. 有关财务成本核算制度和财务历史资料 E. 人工、材料的计划价 答案：ABCD
- 5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人在工程变更确定后（ ）天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。 A. 14 B. 21 C. 28 D. 30 答案：A
- 6.承包人原因导致的工程变更，（ ）要求追加合同价款。 A. 承包人有权 B. 承包人无权 C. 发包人有权 D. 发包人无权 答案：B
- 7.根据FIDIC合同条件，除非承包人提出难以获得变更所需货物，工程师可以考虑的变更包括（ ）。 A. 合同中的任何工作的数量改变 B. 合同中的任何工作的质量改变 C. 实施工程顺序的改变 D. 单位工程的标高和尺寸的改变 E.

. 分部工程标高和位置的改变 答案：ABCE 8.某工程合同总额200万元，工程预付款为20万元，主材料构件所占比重为50%，则本项工程预付款的起扣点为（）万元。 A. 160 B. 150 C. 100 D. 20 答案：A 9.发包人应在不迟于约定开工日期前（）天预付款，承包人在约定预付时间（）天后，向发包人发出预付通知，发包人在收到预付通知后仍不能按照要求支付，承包人可在发出通知（）天后，停止施工。 A. 7、14、7 B. 21、7、7 C. 7、7、7 D. 14、14、14 答案：C 10.建筑安装工程费用的主要结算方式有（）。 A. 按月结算工程进度款 B. 竣工后一次结算 C. 分段结算 D. 按周结算 E. 结算双方约定结算方式 答案：ABCE 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com