

09年一级建造师项目管理试题与答案(24)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_645266.htm

1、根据项目进度控制不同的需要和用途，业主方和项目参与方可以按()构建多个不同的建设工程项目进度计划系统。 A、不同计划深度 B、不同项目参与方 C、不同计划功能 D、不同计划方法 E、不同计划周期

2、横道图计划中，工作及其简要说明可以放在()。 A、横道图的表头内 B、节点内 C、逻辑关系上 D、横道上 E、时间坐标上

3、财务费用补偿的索赔是指因各种原因使承包人()。 A、财务开支增大而导致的贷款利息等费用 B、成本增加的费用 C、利润减少的费用 D、财务支出增大的费用

4、施工成本控制方法中用表格法进行偏差分析的优点是()。 A、灵活、适用性强 B、信息量大 C、能准确表达施工成本的绝对偏差 D、形象、直观 E、可借助计算机提高速度

5、合同谈判的主要内容包括()。 A、合同的形式 B、合同的标的 C、技术要求，技术规范和施工技术方案 D、关于价格调整条款 E、关于完善合同条件的问题

6、对一个建设工程而言，项目信息门户的主持者应为()。 A、业主 B、监理 C、施工单位 D、材料供应商

7、某建设工程项目中，承包人按合同约定，由担保公司向发包人提供了履约担保书。在合同履行过程中，当承包人违约时，开出担保书的担保公司()。 A、必须向发包人支付履/百考试题/约担保书规定的保证金 B、必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务 C、应完成施工任务，并向发包人支付履约担保书规定的保证金 D、根据合同约定，用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支

付该项保证金 8、 业主方项目管理的进度目标指的是()。 A、项目动用的时间目标 B、项目竣工的时间目标 C、项目立项的时间目标 D、项目结算的时间目标 9、某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工成本计划主要依据的是()。 A、施工预算 B、施工图预算 C、签订的工程合同 D、资源市场价格 E、分包合同 10、某工程在进行一次大体积混凝土浇筑施工中，需要连续作业。混凝土浇筑作业班组在未经审批的情况下连续工作了24h，他们违反了()。 A、安全生产奖励制度 B、安全值班制度 C、安全用电制度 D、加班加点审批制度 答案 1、 ABCE 2、 AD 3、 A 4、 ABE 5、 BCDE 6、 A 7、 D 8、 A 9、 ACDE 10、 D 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com