

09年一级建造师项目管理试题与答案(31)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_645272.htm

1、根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程及市政基础设施工程竣工验收合格之日起15日内，将验收文件报()备案。A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 D、建设行政主管部门

2、施工临时用房的屋顶过去经常用石棉波形瓦，但人接触石棉材料会引起癌症，所以在许多国家%考试大%早已取缔了石棉瓦，这就从制度上保证了人员的健康，此做法是从()的角度进行风险控制策划的。A、采用机械维护计划 B、将技术管理与程序控制相结合 C、可行有效的应急措施 D、用安全品代替了危险品

3、索赔文件包括()。快收藏更多复习资料 A、证据部分 B、论证部分 C、总述部分 D、索赔款项(或工期)计算部分 E、摘要部分

4、项目用地范围内的规划布局、道路交通组织、绿化景观，反映的是建设工程项目的()的质量特性。A、使用功能 B、安全可靠 C、艺术文化 D、建筑环境

5、对于施工过程中材料消耗量的控制，应注意()。A、编制材料需用量计划要坚持适时性、完整性、准确性原则 B、材料需用计划重点是提出一个总量，分时段需用数量应服从总量 C、材料领用的控制是通过实行限额领料制度来控制 D、各道工序的施工质量应严格受到控制 E、材料的计量要严格

6、下列要素属于职业健康安全管理体系要素中的辅助性要素是()。A、培训、意识和能力 B、管理评审 C、协商和沟通 D、应急准备和响应 E、文件

7、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任的是()。A、施工现

场业主代表 B、项目总监理工程师 C、施工企业项目经理 D、施工现场技术负责人 8、对建设周期一年半以上的工程项目，则应考虑()引起的价格变化问题。 A、劳务工资以及材料费用的上涨 B、其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化 C、外汇汇率的不稳定 D、固定汇率 E、国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨 9、施工方进度控制的任务是依据()对施工进度的要求控制施工进度。 A、监理规划 B、施工任务委托合同 C、施工任务单 D、设计任务书 10、某施工合同中约定，由承包人在其设计资质等级和业务允许范围内，完成工程的部分配套设计。对承包人完成的设计，应由()确认后方可使用。 A、发包人 B、发包人委托的设计单位 C、发包人与工程师 D、工程师 答案 1、D 2、D 3、ABCD 4、D 5、ACDE 6、ACDE 7、C 8、ABCE 9、B 10、D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com