

2004年一级建造师建设工程项目管理答案一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2004\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_645275.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645275.htm)

真题2004年度全国一级建造师执业资格考试试卷《建设工程项目管理》答案一、单项选择题

1 . C 2 . C 3 . B 4 . B 5 . C 6 . B 7 . A 8 . C 9 . C 10 . A 11 . D  
12 . A 13 . C 14 . D 15 . A 16 . C 17 . B 18 . B 19 . A 20 . A 21  
. B 22 . C 23 . A 24 . C 25 . B 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30 . B  
31 . D 32 . A 33 . C 34 . A 35 . A 36 . B 37 . A 38 . B 39 . C 40  
. A 41 . C 42 . D 43 . C 44 . B 45 . C 46 . B 47 . D 48 . D 49  
. C 50 . B 51 . A 52 . B 53 . D 54 . B 55 . C 56 . D 57 . B 58  
. D 59 . D 60 . B 61 . C 62 . C 63 . B 64 . C 65 . A 66 . D 67  
. B 68 . C 69 . D 70 . B 二、多选题 71 . ABDE 72 . ABE 73  
. BC 74 . ABC 75 . ABC 76 . AE 77 . DE 78 . ACD 79 . ACDE  
80 . ABE 81 . BCE 82 . ABE 83 . ABCE 84 . AC 85 . ABC 86  
. AB 87 . BD 88 . ACD 89 . CE 90 . CDE 91 . ABCE 92  
. ABDE 93 . AB 94 . AC 95 . ADE 96 . ABCD 97 . BCE 98  
. ABCD 99 . BCD 100 . ABDE

建设工程项目管理参考答案及解析一、单项选择题1C【解析】没有明确的目标的建设项目不是项目管理的对象，项目管理的核心任务是项目的目标管理。见教材P1。2C【解析】建设工程监理是监理单位接受项目法人的委托，对工程建设实施的监督活动，其他三项不符合。见教材P5。3B【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。4B【解析】建设工程项目的组织结构有职能组织结构、线性组织结构、矩阵组织结构，每种模式

的指令源数量不同。矩阵组织结构的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。5C【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。6B【解析】由于项目实施过程中的主客观条件的变化，所以项目目标的动态控制是项目管理最基本的方法论。见教材P15。7A【解析】应用动态控制原理控制建设工程项目目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整项目管理班子人员属于组织措施。见教材P16。8C【解析】考察施工企业项目经理的责任。项目经理在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负有全面管理责任。见教材P18。9C【解析】按照有关规定，由项目经理向建造师过渡期后，大中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由施工企业自主决定见教材P17。10A【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织项目管理班子人员的获取，管理项目管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。11D【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监督，是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。见教材P21。12A【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。施工见教材P21。13C【解析】建设工程项目策划旨在使项目建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。14D【

解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。15A【解析】建设工程项目施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。16C【解析】建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。17B【解析】考察工程变更价款的确定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。18B【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。19C【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。20A【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同gt.》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)