

2006年一级建造师建设工程项目管理试题一级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645279.htm

一、单项选择题（共70题，每题1分）

1、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（ ）P2A
．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段B．可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段C．决策阶段、实施阶段、保修阶段D．决策阶段、实施阶段、使用阶段

2、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ ）关系P5A．代理与被代理 B. 合同 C．委托和被委托 D．监理和被监理

3、建设工程项目结构图描述的是（ ）P8A．组织系统中各部门的职责分工 B．工作对象之间的关系C．组织系统中各子系统之间的关系 D．项目参与各方的关系

4、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（ ）文件P12A．标准性 B．操作性 C．示范性 D．纲领性

5、某工程项目合同结构图如下所示，则该工程总承包单位采用的发包模式属于（ ）方式A．CM发包 B．分包C．再分包 D．转包

6、在项目目标动态控制的工作程序中，第一步工作内容是（ ）P15A．项目决策策划 B．制定纠偏措施C．目标分解 D．收集实际数据

7、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）P16A．调整采购部门管理人员 B．调整材料采购价格C．增加材料采购的资金投入 D．变更材料采购合同

8、建造师有权担任项目经理 P179、达到增值的目的． P2010、旁站监理人员：检查执行强制性标准的情况． P2211、组织风险：安全管理人员的能力 p512、成本分析：是对比评价和总结工作

P2813、三种方法可以结合 P3014、承包人提出，发包人确认
。 P30-3115、预付款额度；工期和合同价款 P3516、一道小计
算，5万元。 17、工程进度款：计量和计价方法 P3618、核心
是：分析 P3819、投资偏差计算：15000 20、施工成本曲线：
进度拖延21、施工企业进行会计核算时的会计要素包括（
） P42A . 资产、负债、利息 B . 负债、存货、折旧 C . 资产
、负债、所有者权益 D . 利息、存酞 22、对已经发生的、正
在发生的和尚未发生的经济活动进行核算，属于（ ） P42A、
会计核算 B、业务核算 C、动态核算 D、统计核算23、能够通
过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差
异的原因，进而挖掘内部潜力的分析方法是（ ） P42A、因素
分析法 B、差额分析法 C、差率法 D、比较法 100Test 下载频
道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com