

2009年一级建造师项目管理精典习题6一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645345.htm

1.旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的()实施全过程现场跟班的监督活动。来源：www.examda.com

A.施工安全 B.施工进度 C.施工成本 D.施工质量 正确答案：D

2.施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开始施工()前，应当书面通知监理单位派驻工地的项目监理机构。百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda. com)

A.24h B.48h C.72h D.5d 正确答案：A

3.建设工程项目策划的最终目的是为了()。来源：www.examda.com

A.分析和论证项目的投资目标 B.选择项目的融资方式 C.使项目建设的决策和实施增值 D.确定项目管理的组织形式。 正确答案：C

4、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是()

A. 施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算 B.施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势 C.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节 D.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程 正确答案：D

5、建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是()

A.编制施工成本控制工作流程图 B.制定施工方案并对其进行分析论证 C.进行工程风险分析并制定防范性对策 D.防止和处理施工索赔 正确答案：A

6、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为()

A. 直接费、间接费、利润、税金 B.单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本 C.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费 D.建筑工

程费和安装工程费 正确答案：C 7、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由()提出。 A.监理工程师 B.承包人 C.发包人 D.工程造价管理部门 正确答案：B 8、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按()计算。 A.台班费 B.台班折旧费 C.折算租金 D.折管租金乘以规定的降效系数 正确答案：B 9、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是() A.工期与施工方法 B.施工方法与施工组织措施 C.工期与合同价款 D.合同价款与施工组织措施 正确答案：C 10、根据《建设工程施工合同gt.》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前()天。 A.7 B.14 C.28 D.30 正确答案：A

百考试题相关新闻：2009年一级建造师项目管理精典习题5 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com