

2009年一级建造师项目管理精典习题8一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_645346.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645346.htm)

1.就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为( )。 A.编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行 B.编制与调整计划、跟踪计划的执行、编制与调整计划 C.目标的分析和论证、跟踪计划的执行、调整与调整计划 D.目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划

www.Examda.CoM 考试就到百考试题 正确答案：D 2.在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的( )。 百考试题论坛 A.组织措施 B.合同措施 C.经济措施 D.技术措施 正确答案：A

3.建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为达到上述目的( )。 来源

：www.100test.com A.进度计划不必过早形成计划系统 B.应对进度计划进行动态控制 C.应对进度计划进行多方案比较与优化 D.应增大影响进度风险的敏感度系数 正确答案：C

4.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过( )。 采集者退散 A.编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性 B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性 C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施 D.分析措施组织资料，论证总进度目标实现的条件 正确答案：A

5.论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：(1)编制总进度计划。(2)项目的工作编码。(3)项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为( )。 A.(3)-(2)-(1) B.(1)-(3)-(2)

C.(2)-(1)-(3) D.(1)-(2)-(3) 正确答案：A 6.建设工程项目质量控制系统的控制目标是( )所规定的质量标准。 A.施工承包企业 B.建设工程项目目标 C.国家工程质量验收标准 D.国家工程建设强制性标准 正确答案：B 7.建设工程项目的施工组织方案中需要解决和安排( )。 A.施工程序和工艺顺序 B.施工工艺和施工方法 C.工艺顺序和施工方法 D.施工流向和施工工艺 正确答案：A 8.施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量的控制，该工作在( )进行。 A.单位工程竣工验收阶段 B.项目施工全过程各阶段 C.隐蔽工程验收阶段 D.分部工程验收阶段 正确答案：B 9.施工承包单位对工程质量问题的责任不能因( )而减轻责任。 A.设计图纸错误 B.勘察资料失实 C.监理单位验收失误 D.试桩检测有误 正确答案：C 10.建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经( )批准确认后执行。 A.企业技术负责人审核并报请监理单位或建设单位 B.项目经理审核并报请监理单位或建设单位 C.工程监理单位审核并报请建设单位 D.工程监理单位审核并报请工程质量监督机构 正确答案：A

百考试题相关新闻：2009年一级建造师项目管理精典习题7 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)