

施工总进度计划的编制原则和依据一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E6_80_BB_E8_c54_645369.htm

施工总进度计划的编制原则和依据

- 1) 施工总进度计划的编制原则 (1) 合理安排施工顺序，保证在劳动力、材料物资以及资金消耗量最少的情况下，按规定工期完成拟建工程施工任务。(2) 采用可靠的施工方法，确保工程项目的施工在连续、稳定、安全、优质、均衡的状态下进行。(3) 节约施工成本。来源：考试大的美女编辑们
- 2) 施工总进度计划的编制依据 (1) 工程项目的全部设计图纸，包括工程的初步设计或扩大初步设计、技术设计、施工图设计、设计说明书、建筑总平面图等。(2) 工程项目有关概(预)算资料、指标、劳动力定额、机械台班定额和工期定额。百考试题论坛 (3) 施工承包合同规定的进度要求和施工组织设计。来源：考试大的美女编辑们 (4) 施工总方案(施工部署和施工方案)。(5) 工程项目所在地区的自然条件和技术经济条件，包括气象、地形地貌、水文地质、交通水电条件等。(6) 工程项目需要的资源，包括劳动力状况、机具设备能力、物资供应来源条件等。(7) 地方建设行政主管部门对施工的要求。(8) 国家现行的建筑施工技术、质量、安全规范、操作规程和技术经济指标。百考试题相关新闻：商品混凝土质量波动的原因分析把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com