

2009年一级建造师《建设工程项目管理》预测试题(2)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645424.htm 一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 下列关于建设工程项目全寿命周期的说法中，正确的是()。 A. 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段 来源

: www.100test.com B. 项目立项(立项批准)是项目实施的标志 C. 项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现 D. 建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的全寿命周期 答案: C

2. 建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的()。 A. 全寿命周期 B. 决策阶段 C. 实施阶段 D. 施工阶段 答案: C

3. 甲施工企业委托乙工程项目管理咨询公司为该企业项目管理提供信息管理的咨询服务。则乙工程项目管理咨询公司所提供的咨询服务属于()的范畴。 来源: www.100test.com A. 业主方项目管理 B. 咨询方项目管理 C. 施工方项目管理 D. 分包方项目管理 答案: C

4. 项目全寿命管理的集成指的是()。 A. DM + PM + FMB . LM + PM + FMC . DM + PM + CMD . BM + PM + CM 答案: A

5. 建设工程项目决策阶段策划的内容包括()。 A. 项目实施的环境的调查与分析 B. 项目目标论证和项目定义 C. 项目融资方案的深化分析 D. 项目实施的条件的调查与分析 答案: B

6. 下列关于施工总承包模式的说法中，正确的是()。 A. 即使在施工过程中发生设计变更，也不能引发索赔 B. 施工图设计全部完成后开始招标，建设周期可能较长 C. 业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的

好坏 D . 业主方组织与协调的工作量比平行发包会大 答案 : B7 . 国外项目管理的应用首先在 () 的工程管理中 , 而后逐步推广。 来源 : www.100test.com A . 业主方 B . 承包商方 C . 设计方 D . 供货方 答案 : A8 . 下列选项中 , 属于项目目标主动控制的工作是 () 。 A . 事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素 B . 目标出现偏离时采取纠偏措施 C . 将目标的实际值与计划值比较 D . 分析项目目标的实际值与计划值产生偏差的原因 答案 : A9 . 工程项目施工应建立以 () 为首的生产经营管理系统。 来源 : www.100test.com A . 总承包商 B . 项目总工程师 C . 业主 D . 项目经理 答案 : D10 . 建设项目工程设计文件中如果出现结施图与建施图中尺寸不一致等错误 , 则可能导致项目施工过程的延误 , 这种风险属于风险类型中的 () 。 来源 : www.100test.com A . 工程环境风险 B . 组织风险 C . 技术风险 D . 经济与管理风险 答案 : C

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com