

施工成本计划的编制方法一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_96\\_BD\\_E5\\_B7\\_A5\\_E6\\_88\\_90\\_E6\\_c54\\_645623.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E6_88_90_E6_c54_645623.htm) 1.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。www.

Examda.CoM考试就到百考试题 2.施工成本计划的编制方式：  
（1）按施工成本组成编制施工成本控制；来源：考试大  
（2）按项目组成编制施工成本计划；（3）按工程进度编制施工成本计划。来源：考试大 3.在编制成本支出计划时，要在项目总的方面考虑总的预备费，在主要的分项工程中安排适当的不可遇见费。 4.按工程进度编制施工成本计划的方法表示方式（1）在时标网络图上按月编制的成本计划（2）利用时间—成本曲线（S形曲线）表示 S形曲线必然包络在由全部工作都按最早开始时间开始和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。更多信息请访问：  
百考试题一级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)