

2011年一级建造师项目管理模拟试题(3) _ 一级建造师考试 _
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645918.htm 百考试题特整理2011年一级建造师项目管理模拟试题，希望能给各位考友带来帮助！一，单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 投资方的项目管理服务属于（ ）的项目管理。A. 开发方 B. 政府 C. 业主方 D. 总承包商2. 设计方的项目管理工作涉及到项目（ ）。A. 决策阶段至保修期 B. 设计阶段至动用前准备阶段 C. 设计准备阶段至施工阶段 D. 设计准备阶段至保修期3. 我国推行建设工程监理制度的目的之一是为了（ ）。A. 增加监理人员的数量 B. 减少施工人数 C. 确保工程建设质量 D. 提高施工利润4. 指令源分别来自于纵向和横向工作部门组织结构是（ ）。A. 职能组织结构 B. 矩阵组织结构 C. 事业部 D. 复合式组织结构5. 在组织系统中，反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系是（ ）。A. 合同结构图 B. 工作流程图 C. 项目组织结构图 D. 项目结构图6. 在下列管理文件中，（ ）是指导项目管理工作的纲领性文件。A. 监理实施细则 B. 建设工程项目管理规划 C. 质量计划 D. 进度计划7. 在国际上，业主方项目管理的方式主要有（ ）种。A. 二 B. 三 C. 四 D. 五8. 工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，称为（ ）。A. 设计施工总承包 B. 设计总承包 C. 采购施工总承包 D. 施工总承包9. 在设计过程中，下列（ ）属于投资的计划值和实际值的比较。A. 工程概算与投资规划

的比较、工程合同价与工程预算的比较B. 工程款支付与工程概算的比较、工程款支付与工程预算的比较C. 工程概算与投资规划的比较、工程预算与概算的比较D. 工程预算与概算的比较、工程款支付与合同价的比较10. 按照《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》的规定，取消建筑施工企业项目经理资质核准，由（ ）代替，并设立过渡期。A. 注册结构师 B. 注册建筑师C. 注册建造师 D. 注册土木工程师 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com