

2011年一级建造师项目管理模拟试题(5) \_ 一级建造师考试 \_  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_645967.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645967.htm) 百考试题特整理2011年一级建造师

项目管理模拟试题，希望能给各位考友带来帮助！一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目管理的时间范畴是建设项目的（ ）。A．实施期和使用期B．决策期和实施期C．实施期D．决策期、实施期及使用期2．在建设工程项目生产过程中，项目管理的核心是（ ）。A．上级主管部门B．监理工程师C．业主方D．总承包商3．监理单位与项目法人之间的关系是（ ）。A．监理与被监理的关系B．委托与被委托的关系C．代理与被代理的关系D．授权与被授权的关系4．指令源分别来自于纵向和横向工作部门组织结构是（ ）。A．职能组织结构B．矩阵组织结构C．事业部D．复合式组织结构5．在组织系统中，（ ）反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门）之间的指令关系。A．组织分工B．组织结构模式C．项目结构图D．工作流程图6．项目结构图也称为（ ）。A．WBS图B．OBS图C．WPS图D．PD图7．建设工程项目管理规划的编制可由（ ）编制。A．施工方或设计方B．业主方或上级主管部门C．业主方或总承包方D．设计方或供货方8．业主方把建筑工程项目的设计任务和施工任务进行综合委托的模式称为（ ）。A．建设工程项目总承包B．施工总承包C．设计总承包D．全过程总承包9．从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、施工、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干

阶段的承包，称为（ ）。 A．EPC总承包 B．CM总承包 C．施工总承包 D．工程总承包

10．调整任务分工、管理职能分工、工作流程组织等都是纠偏措施中的（ ）。 A．组织措施 B．管理措施 C．经济措施 D．技术措施

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)