

二级建造师施工管理考前精讲辅导（3）二级建造师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_)

[E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_645406.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645406.htm) 2Z101013 掌握施工

方项目管理的任务一、施工方项目管理的任务它包括：（1）  
施工安全管理；（2）施工成本控制；（3）施工进度控制；

（4）施工质量控制；（5）施工合同管理；（6）施工信息管  
理；（7）与施工有关的组织与协调。施工方是承担施工任务

的单位的总称谓，它可能是施工总承包方、施工总承包管理  
方、分包施工方、建设项目总承包的施工任务执行方或仅仅

提供施工劳务的参与方。当施工方担任的角色不同，其项目  
管理的任务和工作重点也会有差异。二、施工总承包方的管

理任务施工总承包方（GC，General Contractor）对所承包的  
建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，它的主要

管理任务如下。1．负责整个工程的施工安全、施工总进度控  
制、施工质量控制/考试大/和施工的组织等。2．控制施工的

成本（这是施工，总承包方内部的管理任务）。3．施工总承  
包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承

担的施工任务以外，还负责组织和指挥它自行分包的分包施  
工单位和业主指定的分包施工单位的施工（业主指定的分包

施工单位有可能与业主单独签订合同，也可能与施工总承包  
方签约，不论采用何种合同模式，施工总承包方应负责组织

和管理业主指定的分包施工单位的施工，这也是国际惯例）  
，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。4．负责施

工资源的供应组织。5．代表施工方与业主方、设计方、工程  
监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。分包施工方承

担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方（不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方）必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。

### 三、施工总承包管理方的主要特征

施工总承包管理方（MC，Managing Contractor）对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，它的主要特征如下：

- 1．一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调。如果施工总承包管理方通过投标（在平等条件下竞标），获得一部分施工任务，则它也可参与施工。
- 2．一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。
- 3．不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。
- 4．施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等。因此，由业主方选定的分包方应经施工总承包管理方的认可，否则施工总承包管理方难以承担对工程管理的总的责任。
- 5．负责组织和指挥分包施工单位的施工，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。
- 6．与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等。

把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料

### 四、建设项目工程总承包的特点

工程总承包

和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式。积极推行工程总承包和工程项目管理，是深化我国工程建设项目组织实施方式改革，提高工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，规范建筑市场秩序的重要措施；是勘察、设计、施工、监理企业调整经营结构，增强综合实力，加快与国际工程承包和管理方式接轨，适应社会主义市场经济发展和加入世界贸易组织后新形势的必然要求；是贯彻党的十六大关于走出去的发展战略，积极开拓国际承包市场，带动我国技术、机电设备及工程材料的出口，促进劳务输出，提高我国企业国际竞争力的有效途径。建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。建设项目工程，总承包的主要意义并不在于总价包干，也不是“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。即使采用总价包干的方式，稍大一些的项目也难以用固定总价包干，而多数采用变动总价合同。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)