

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习67二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645437.htm

1. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于工程费用控制的论述正确的是()。

A. 工程施工合同价款可以采用总价合同、单价合同和成本加酬金等方式约定

B. 工程预付款支付后应在第一次进度款支付时扣回

C. 发包人支付工程款的依据是承包人提交的工程款的申请报告

D. 竣工结算应在承包人提交的竣工结算报告后28天内完成

2. 合同签订以后，合同中各项任务的执行要落实到具体的项目经理或者项目参与人员身上，对于施工合同的执行情况进行跟踪，其中施工合同的跟踪的对象不应包括()。

A. 承包的任务

B. 分包人的工程和工作

C. 现场管理人员对现场情况的直接了解

D. 业主和其委托的工程师的工作

3. 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定，下列有关劳务分包合同的论述正确的是()。

A. 劳务分包人应为进入施工现场的第三方人员办理保险，并支付保险费用

B. 劳务分包人应为施工现场内的自有人员生命财产和/或施工机械设备办理保险，并支付保险费用

C. 采用固定价格时，无论发生任何情况，均为一次包死，不再调整

D. 采用固定劳务报酬方式的，每次结算须计算工时和工程量

4. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，在下列有关原因中，不能构成工程延期索赔的是()。

A. 不可抗力造成的工程延期，承包人向发包人提出的索赔

B. 由于发包人的指令工程暂停，造成工期拖延，承包人向发包人提出的索赔

C. 由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人向发包人的索赔

D . 由于承包人的原因导致工期拖延 , 发包人向承包人的索
赔 5 . 在下列的内容中 , 既可以构成施工索赔依据的 , 又可
以构成索赔证据的是()。 A . 施工合同文件 B . 法律、法规 C
 . 工程建设惯例 D . 施工日记、备忘录 6 . 施工记录信息不包
括()。 A . 施工日志 B . 资金计划表 C . 用工记录 D . 质量检
查记录 7 . 施工方信息管理的任务不包括()。 A . 为预测和决
策提供依据 B . 实现项目管理信息化 C . 信息的组织 D . 设置
信息中心 8 . 施工项目信息管理系统的要求()。 A . 提高
数据处理的效率 B . 提高数据传输的抗干扰能力 C . 有利于
用户提取信息 D . 提高数据传输的保真度 9 . 基于互联网的工
程项目信/考 试大/息管理系统的实现方式不包括()。 A . 直
接购买 B . 租用服务 C . 自行开发 D . 间接购买 10 . 施工文
件的密级可分为三类 , 不包括()。 A . 绝密 B . 中密 C . 机密
D . 秘密 1 . A 2 . C 3 . B 4 . C 5 . A 6 . B 7 . C 8 . C 9 . D 10
 . B把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料gt.来
源:考 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com