

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习63二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645447.htm

1. 在对建设工程项目进行施工成本偏差分析时，()很难直接用于定量分析。A. 横道图法 B. 表格法 C. 曲线法 D. 总费用法
2. 为掌握新的施工技术来完成某项工程，公司派小王去学习，小王在培训期间的工资应记入()。A. 直接工程费 B. 措施费 C. 企业管理费 D. 规费
3. 在进行施工成本核算时，一般以()为成本核算对象。A. 单项工程 B. 单位工程 C. 分部工程 D. 分项工程
4. 在对建设项目进行动态控制的时候，要定期进行施工成本计划值和实际值的比较。在工程合同价和实际施工成本的比较中，()是实际值。A. 工程合同价中相应成本项 D. 实际施工成本中相应成本项 C. 施工成本规划中相应成本项 D. 投标价中相应成本项
5. 在计算工程索赔时，按照“索赔金额 = 实际总费用 - 投标报价估算总费用”来计算索赔费用的方法是()。A. 实际费用法 B. 修正实际费用法 C. 总费用法 D. 修正总费用法
6. 合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由()提出。A. 承包人 B. 监理工程师 C. 发包人 D. 三方协商后
7. 某项工程在建安工程价款的结算时采取动态结算，该工程不能采用的方法是()。A. 按实际价格结算法 B. 按主材计算价差 C. 修正总费用法 D. 竣工调价系数法
8. 在下列方法中，()不是索赔费用的计算方法。A. 实际费用法 B. 总费用法 C. 修正的实际费用法 D. 修正的总费用法
9. 按照我国目前的规定，建设工程监理

属于国际上()项目管理范畴。 A . 施工方 B . 设计方 C . 业主方 D . 供货方

10 . 在双代号网络计划和单代号网络计划中，关于关键线路下列说法正确的是()。 A . 关键线路是总的工作持续时间最长的工作 B . 一个网络计划只能有1条关键线路 C . 在网络计划执行的过程中，关键线路不能转移 D . 关键线路上的工作不一定是关键工作

1 . C 2 . A 3 . B 4 . B 5 . C 6 . A 7 . C 8 . C 9 . C 10 . A

把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料

来源:百考试题-二级建造师考试来源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com