

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习48二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645451.htm

1. 按照我国建筑安装工程的有关规定，材料损耗率的计算公式可以表示为() $\times 100\%$ 。
A. 净用量 / 总用量
B. 净用量 / 损耗量
C. 损耗量 / 总用量
D. 损耗量 / 净用量
2. 在利用分部分项工程量清单进行工程计价的格式中，项目编码的第7~9位为()。
A. 工程分类码
B. 章顺序码
C. 节顺序码
D. 分项工程顺序码
3. 按施工成本组成编制施工成本计划。施工成本可以按照成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、()和间接费。
A. 管理费
B. 措施费
C. 摊销费
D. 周转费
4. 我国现行建筑安装工程费用项目组成为()。
A. 直接费 间接费 计划利润 税金
B. 直接费 间接费 利润 税金
C. 直接工程费 措施费 规费 企业管理费
D. 直接工程费 现场经费 管理费 临时措施费
5. 按照建设部第107号令，综合单价中不包括()。
A. 管理费
B. 措施费
C. 间接费
D. 利润
6. 施工成本计划的类型不包括()。
A. 竞争性成本计划
B. 实施性成本计划
C. 指导性成本计划
D. 反馈性成本计划
7. 在利用偏差分析法进行施工成本控制的时候，如果施工成本偏差为负，施工进度偏差为正，表示()。
A. 成本节约，工期提前
B. 成本超支，工期拖延
C. 成奉节约，工期拖延
D. 成本超支，工期提前
8. 在施工成本的计算过程中，管理人员的工资应记入()。
A. 措施成本
B. 人工成本
C. 直接成本
D. 间接成本
9. 在对一个建筑安装工程进行施工成本分析的过程中，()是施工成本分析的重要依据。
A. 会计核算
B. 业务核算
C. 统计核算
D. 成本核算
- 10.

某建设项目工程合同/考试大/同承包价为80万元，则该建设项目工程价款可实行()预支，竣工后一次结算。 A . 施工开始前 D . 每月月初 C . 每月月中 D . 每月月末 1 . D 2 . D 3 . B 4 . B 5 . B 6 . D 7 . D 8 . D 9 . A 10 . C把二级建造师设为首页
点击查看更多施工管理资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com