

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习42二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645459.htm

1.根据()，为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。A.项目管理的组织模式B.项目目标控制的动态控制原理C.组织与目标的关系D.网络计划技术的要求

2.设计方进度控制的任务是依据()对设计工作进度的要求，控制设计工作进度。A.可行性研究报告B.设计标准和规范C.设计任务委托合同D.设计总进度纲要

3.子项目施工进度计划属于()的组成部分。A.企业年度生产计划B.项目施工月度计划C.工程项目施工进度计划D.单体工程施工进度计划

4.建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作：确定项目工作编码；进行项目结构分析；调查研究和收集资料；进行进度计划系统的结构分析；……。其工作步骤为()。A. — — — B. — — — C. — — — D. — — — [点击查看更多复习资料！](#)

5.PDCA循环中，检查阶段的主要任务是()。A.明确并制定实现目标的行动方案B.展开施工作业技术活动C.对计划实施过程进行各种检查D.对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正

6.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在()编写的。A.工程施工阶段B.工程投标阶段C.工程设计阶段D.施工准备阶段

7.施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照()进行的分类。A.检验方式B.检验对象C.检验方法D.检验内容

8.在正确合理的工程设计的条件下，建设工程质量不合格主要

归结为（ ）。 A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格9.建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为（ ）。 A.合格或不合格B.优、良或不合格C.优、良、合格或不合格D.优良或不合格10.实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经（ ）签署意见。 A.监理工程师B.业主技术负责人C.施工企业技术负责人D.总监理工程师

参考答案：1.C； 2.C； 3.C； 4.B； 5.C； 6.B； 7.A； 8.D； 9.A； 10.D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com