

2009年二级建造师施工管理命题点解读（38）二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645514.htm 命题点5 控制性施工进度计划的作用 (1)论证施工总进度目标；(2)施工总进度目标的分解，确定里程碑事件的进度目标；来源：考试大 (3)是编制实施性进度计划的依据；来源：考试大 (4)是编制与该项目相关的其他各种进度计划的依据或参考依据(如子项目施工进度计划、单体工程施工进度计划；项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划等)；(5)是施工进度动态控制的依据。来源：考试大百考试题相关新闻：2009年二级建造师施工管理命题点解读（39）把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com