

2009年二级建造师施工管理命题点解读(3)二级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645721.htm 命题点5 施工总承包管理方与建设项目工程总承包的主要特征(表13) 命题点6 系统的目标和系统的组织的关系 影响一个系统目标实现的主要因素除了组织以外，还有人的因素(包括建设单位和所有参与单位的管理人员和生产人员的数量和质量)和方法与工具(包括建设单位和所有参与单位管理的方法与工具以及生产的方法与工具)。来源：www.100test.com 系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 如果把一个建设项目的项目管理视为一个系统，其目标决定了项目管理的组织，而项目管理的组织是项目管理的目标能否实现的决定性因素。控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。来源：考试大的美女编辑们 命题点7 组织论的基本内容(图12) 百考试题相关新闻：2009年二级建造师施工管理命题点解读(4) 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com