

在造价与施工工期中有什么辩证关系造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9C_A8_

[E9_80_A0_E4_BB_B7_E4_c56_645924.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9C_A8_E9_80_A0_E4_BB_B7_E4_c56_645924.htm) 摘要：阐述了施工工期与造价的辩证关系。即：工期与经济效益的关系；工期与自然损耗和无形损耗的关系；工期与固定成本的关系；工期与投资成本的关系；工期与在建规模的关系。关键词：工期；效益；规模；造价来源：考试大的美女编辑们引言 工期短、造价低、质量好是人们对建设项目工程施工提出的三大基本要求。但是正像质量与成本互相关联、互相制约一样，工期与造价也是互相关联、互相制约的。在生产率一定的条件下，要缩短工期，就必须集中更多的人力、物力于某项工程上。这样势必扩大现场、仓库、临时房屋和附属企业规模和数量，增加施工供水、供电等设施的能力，其结果是引起工程造价的增加。因此，研究建设项目的造价及工期优化问题具有现实的意义。 1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com