

2009年监理工程师案例分析冲刺题（1）监理工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645059.htm "liming"> 【背景材料】北京某

建设工程监理公司承接了某建设工程项目的监理任务。为了在建设工程实施过程中有效地进行目标控制，监理单位对项目总目标进行了分解。当工程进行到一定阶段后，监理单位将建设工程目标分解到分部工程和分项工程的层次。 【问题

】 1．该监理单位分解该建设工程项目目标时应当遵循哪些原则？ 2．建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于哪些因素？ 【考点】 建设工程目标的分解。 【要点分析

】 为了建设工程实施过程中有效地进行目标控制，仅有总目标还不够，还需要将总目标进行适当的分解。 【参考答案】

1．该监理单位分解该建设工程项目目标时应当遵循的原则有

： (1)能分能合； (2)按照工程部位分解，而不按照工种分解； (3)区别对待，有粗有细； (4)有可靠的数据来源； (5)目标分解结构与组织分解结构相对应。 2．建设工程目标是否要分解到分部工程和分项工程取决于：

(1)工程进度所处的阶段； (2)资料的详细程度； (3)设计所达到的深度； (4)目标控制工作的需要。 百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com