

2010年监理工程师建设工程合同管理命题点（77）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645562.htm "by2">

命题点28 《施工合同条件》中工程进度款的支付程序

1. 工程量计量 工程量清单中所列的工程量仅是对工程的估算量，不能作为承包商完成合同规定施工义务的结算依据。每次支付工程期（月）进度款前，均需通过测量来核实实际完成的工程量，以计量值作为支付依据。采用单价合同的施工工作内容应以计量的数量作为支付进度款的依据，而总价合同或单价包干混合式合同中按总价承包的部分可以按图纸工程量作为支付依据，仅对变更部分予以计量。
2. 承包商提供报表 每个期（月）的期（月）末，承包商应按工程师规定的格式提交本期（月）支付报表。内容包括提出本期（月）已完成合格工程的应付款要求和对应扣款的确认。
3. 工程师签证 工程师接到报表后，对承包商完成的工程形象、项目、质量、数量以及各项价款的计算进行核查。若有疑问时，可要求承包商共同复核工程量。在收到承包商的支付报表后28d内，按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发支付证书。考试.大.工程师可以不签发证书或扣减承包商报表中部分金额的情况包括：
 - （1）合同内约定有工程师签证的最小金额时，本月应签发的金额小于签证的最小金额，工程师不出具月进度款的支付证书。本月应付款接转下月，超过最小签证金额后一并支付。
 - （2）承包商提供的货物或施工的工程不符合合同要求，可扣发修正或重置相应的费用，直至修整或重置工作完成后再支付。
 - （3）承包商未能按合同规定进行工作或履

行义务，并且工：程师已经通知了承包商，则可以扣留该工作或义务的价值，直至工作或义务履行为止。工程进度款支付证书属于临时支付证书，工程师有权对以前签发过的证书中发现的错、漏或重复，承包商也有权提出更改或修正，经双方复核同意后，将增加或扣减的余额纳入本次签证中。 4

· 业主支付 承包商的报表经过工程师认可并签发工程进度款的支付证书后，业主应在接到证书后及时给承包商付款。业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的56d.如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加3%计算.考.试大。 命题点29 《施工合同条件》中的竣工检验 承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前21d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。工程师应指示在该日期后14d内的某日进行。 命题点30 《施工合同条件》中的颁发工程接收证书来源：考试大 工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件，工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。 百考试题网校2010年注册监理工程师考前网上辅导招生简章 相关推荐：监理工程师建设工程合同管理命题点（76）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com