

2010年监理工程师建设工程合同管理命题点（89）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645573.htm "liudehua">

命题点16 工程师对工期顺延要求的审查 1．划清施工进度拖延的责任 因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。 2．被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容 只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。百考试题 3．无权要求承包人缩短合同工期 工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期。 命题点17 工程师对费用索赔要求的审查 费用索赔的原因，可能是与工期索赔相同的内容，即属于可原谅并应予以费用补偿的索赔，也可能是与工期索赔无关的理由。工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的取费合理性和计算的正确性。 百考试题网校2010年注册监理工程师考前网上辅导招生简章 相关推荐：监理工程师建设工程合同管理命题点（88）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com