

注册监理工程师考试案例分析复习题集6监理工程师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_c59\\_645621.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645621.htm) "ody"> 背景材料：建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程  
施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经  
总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包  
给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安  
装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方  
面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方 5000 元人民币  
，承包方违约一天应罚款 5000 元人民币。该工程所用的桩是  
钢筋混凝土预制桩，共计 1200 根。预制桩由建设单位供应。  
来源：www.examda.com 按施工总进度计划的安排，规定桩基  
础施工应从 5 月 10 日开工至 5 月 20 日完工。但在施工过程中  
，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在 5 月 13  
日才开工；5 月 13 日至 5 月 18 日基础工程公司的打桩设备出  
现故障不能施工；5 月 19 日至 5 月 22 日又出现了属于不可抗  
力的恶劣天气无法施工。问题：1、在上述工期拖延中，监  
理工程师应如何处理？2、施工单位向建设单位索赔的程序  
如何？3、设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的  
工期和费用是多少？4、土建施工单位应获得的工期补偿和  
费用补偿各为多少？ 参考答案：1、对于上述工程拖期，监  
理工程师可做出如下的处理：（1）从 5 月 10 日至 5 月 13 日  
共 3 天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工  
期和费用的补偿。（2）从 5 月 13 日至 5 月 18 日共 6 天，属  
于不可抗力的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用

，工期不予顺延。（3）从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。

2、施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

来源：考试大的美女编辑们

（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；

（4）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后25天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

3、设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。设备安装单位应获工期补偿  $364=13$ （天）。应获费用补偿为  $13 \times 5000=65000$ （元）

4、应予以补偿的具体数额为：土建施工单位应获得的工期补偿为  $34=7$ （天）。土建施工单位应获得的费用补偿这  $3 \times 5000-6 \times 5000=-15000$ （元），即应扣款1.5万元。

来源：考试大 编辑推荐：注册监理工程师考试案例分析复习题集5 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)